

Etape 3: POC Sharepoint online

| Date | Description | Résultat |
|------------------|---|--|
| 09.2022 | Validation du prestataire pour accompagner le POC | Prestataire désigné |
| 10.2022 -11.2022 | Spécifications métier et développement du POC | POC livré |
| 24.01.2023 | Copil final du projet POC | Sharepoint Online est le logiciel retenu pour le futur GEDUNIL. L'étape de migration fera l'objet d'un prochain projet. |

La validité MS365 avec la politique de protection des données de l'UNIL a été validée par le DPO le 09.12.2022.

Révision #7

Créé 14 mars 2022 07:47:04 par Laurence Gauvin

Mis à jour 7 août 2023 07:32:38 par Laurence Gauvin