
La méthode de gestion de projet HERMES utilise un modèle de phases qui permet une approche
classique ou agile. Le modèle de phases proprement dit repose sur le cycle de vie du projet. Il crée
les conditions requises pour que toutes les parties prenantes comprennent le déroulement du
projet de la même manière. Les phases déterminent la structure du projet.

La figure ci-dessous montre le cycle de vie d'un projet HERMES.

Source : HERMES>Gestion du projet 2022>Comprendre>Phases

Les projets se composent de 4 phases dont voici les objectifs principaux :

A chaque fin de phase, le COPIL se réunit pour valider :

1. La clôture de la phase actuelle : l'ensemble des résultats développés durant la phase.

Comment se déroule un projet ?

Cycle de vie du projet

Objectifs principaux
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2. La planification de la phase suivante : les résultats proposés et estimés par le
COMOP.

Une phase peut contenir d'autres jalons décisionnels, par exemple pour la validation d'un POC,
de l'achat d'une solution, ...
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